ГРУППА КОМПАНИЙ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ

ГОСЗАКУПКИ ДЛЯ БИЗНЕСА: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Арсений Артюх
генеральный директор
Юридической фирмы ЛЕВЪ

Дополнительные объемы, не предусмотренные сметой	Заказчик не передает необходимую для исполнения госконтракта документацию
Иск прокуратуры о признании исполненного госконтракта недействительным с требованием вернуть деньги в бюджет	Контракт выполнен и принят заказчиком, но денег нет в бюджете

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

Немедленно уведомить заказчика о выявлении дополнительных работ. В уведомлении нужно подробно описать обстоятельства, при которых возникли дополнительные работы, их объём, стоимость и срок

Приостановить работы до получения указаний заказчика. **Направить об этом уведомление**. Согласно п. 3 ст. 743 ГК РФ, подрядчик обязан приостановить работы до получения от заказчика соответствующих указаний, если без этого нельзя приступать к другим работам, продолжать уже начатые или ввести объект в эксплуатацию. Если подрядчик проигнорирует эту обязанность, он не сможет потребовать от заказчика оплатить выполненные им дополнительные работы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

Изменения цены возможно в пределах 10%

Если заказчик отказывается заключать дополнительное соглашение, подрядчику рекомендуется:

не выполнять дополнительные работы без согласования, так как в этом случае заказчик может отказаться их оплачивать;

рассмотреть возможность расторжения контракта в одностороннем порядке;

собрать доказательства, подтверждающие необходимость дополнительных работ (акты, экспертизы, протоколы совещаний и т. п.), на случай судебного спора.

ЗАКАЗЧИК НЕ ПЕРЕДАЕТ НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСКОНТРАКТА ДОКУМЕНТАЦИЮ

Письменное уведомление заказчика. Незамедлительно направить заказчику письменное требование о предоставлении недостающей документации, со ссылкой на положения контракта и 44-ФЗ. Уведомление должно быть оформлено в письменной форме и направлено с подтверждением доставки.

Не приступать или приостановить производство работы. **ГК РФ Статья 719** в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Вынужденный односторонний отказ подрядчика от исполнения контракта

ИСК ПРОКУРАТУРЫ О ПРИЗНАНИИ ИСПОЛНЕННОГО ГОСКОНТРАКТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ С ТРЕБОВАНИЕМ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТ

Основание: нарушение процедуры / правил заключения государственного (муниципального) контракта

Часто по основаниям искусственного дробления закупки, при заключении контрактов с единственным поставщиком

С 2026 года:
44-ФЗ, ст. 93 часть 15. В пределах ограничений годового объема закупок и цены контракта, установленных пунктами 4, 5 и 28 части 1, частью 12 настоящей статьи, может быть заключено несколько контрактов в отношении однородных либо идентичных товаров, работ и (или) услуг.

КОНТРАКТ ВЫПОЛНЕН И ПРИНЯТ ЗАКАЗЧИКОМ, НО ДЕНЕГ НЕТ В БЮДЖЕТЕ

ГРУППА КОМПАНИЙ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ГОСЗАКУПКАХ